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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению, 

утверждённому постановлением администрации 

муниципального образования «Тереньгульский район»  Ульяновской области

от                               №               .
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Создание современной образовательной среды для школьников»
1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Создание современной образовательной среды для школьников»
	Срок начала и окончания проекта
	2017-2020

	Руководитель проекта
	Лазаричев А.А. – первый заместитель Главы  администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 

	Ключевые участники проекта
	Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, МУ Отдел образования муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, МОУ Тереньгульский лицей 

	Разработчик паспорта проекта
	МУ Отдел образования муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

	Уровень проекта
	муниципальный


2. Содержание проекта

	Цель проекта
	Обеспечить российским школьникам современную образовательную среду и перевести всех учащихся на обучение в одну смену.


	Показатели проекта и их значения по годам
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, дополнительный)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	
	Число новых мест в МОУ Тереньгульский лицей  МО «Тереньгульский район» Ульяновской области , введенных путем строительства здания начальной школы  в рамках софинансирования за счет средств федеральногои областного  бюджета мероприятий, в том числе реализуемых в МО «Тереньгульский район» , мест
	Основной 
	0
	
	
	300
	
	

	Результаты проекта
	строительство здания начальной школы на 300 мест в р.п. Тереньга

  муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области



	Описание модели функционирования результатов проекта
	Обеспечение повышения доступности и качества общего образования в МО «Тереньгульский район» Ульяновской области  за счет создания к 01.09.2019 года 300 новых мест в общеобразовательной организации р.п.Тереньга , в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-планировочных решений, ликвидация   к 2019 году доли общеобразовательных организаций МО «Тереньгульский район», осуществляющих образовательную деятельность в две смены .




3. этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)

	Срок


	1
	Подготовительные мероприятия
	Завершение этапа
	01.12.2017

	
	Выбор типового ПСД повторного применения на строительство школы-сада на 300 мест
	Контрольная точка 
	01.09.2017

	
	Формирование земельного участка под строительство
	Контрольная точка 
	30.03.2018 

	
	Сбор технических условий от энергоснабжающих организация для привязки проекта строительства


	Контрольная точка 
	01.04.2018

	
	Подготовка технико-экономического задания для проведения конкурсных процедур по привязки проекта строительства школы на сформированном земельном участке
	Контрольная точка 
	30.03.2018

	
	Объявление конкурсных процедур по привязки проекта строительства на выделенном земельном участке
	Контрольная точка 
	10.04.2018

	
	По итогам конкурсных процедур заключение контракта с проектной организацией 
	Контрольная точка 
	20.04.2018

	
	Выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы
	Контрольная точка 
	10.07.2018

	
	Направление пакета документов  для вхождения  в программу «Создание в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденную  распоряжением Правительства Ульяновской области от 22.12.2015 № 737-пр по строительству здания  школы в р.п. Тереньга в  2018 году
	Контрольная точка 
	01.12.2017 

	2
	Строительство внеплощадочных инженерных сетей
	Завершение этапа
	01.06.2019

	
	Получение технических условий на проектирование инженерных сетей и технологическое присоединение (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение)
	Контрольная точка 
	20.04.2018

	
	Изготовление проектно-сметной документации на подведение внешних инженерных сетей
	Контрольная точка 
	20.05.2018

	
	Получение заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию инженерных сетей
	Контрольная точка 
	10.07.2018

	
	Проведение  торгов на строительство подводящих инженерных сетей
	Контрольная точка 
	20.11.2018

	
	Строительство подводящих инженерных сетей
	Контрольная точка 
	01.06.2019

	
	Получение Актов ввода в эксплуатацию инженерных сетей
	Контрольная точка 
	01.06.2019

	3
	Строительно-монтажные работы
	Завершение этапа
	20.08.2019

	
	Подготовка ТЭЗ для проведения аукциона на строительство здания школы
	Контрольная точка 
	10.07.2018

	
	Объявление аукциона на выполнение СМР по строительству школы
	Контрольная точка 
	15.07..2018

	
	Заключение двухгодичного контракта. Начало строительства школы 
	Контрольная точка 
	01.09.2018

	
	Завершение строительства школы. Ввод объекта в эксплуатацию
	Завершение этапа
	20.08.2019

	4
	Строительство спортивного ядра новой школы
	Завершение этапа
	01.08.2020

	
	Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивного ядра новой школы. Получение положительного заключения государственной экспертизы
	Контрольная точка 
	01.11.2019

	
	Включение проекта строительства спортивного ядра в государственную программу «Создание в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденную  распоряжением Правительства Ульяновской области от 22.12.2015 № 737-пр по строительству здания  школы в р.п. Тереньга в  2018 году
	Контрольная точка 
	10.02.2019

	
	Подготовка ТЭЗ на проведение конкурсных процедур на строительство спортядра
	Контрольная точка 
	15.02.2019

	
	Объявление аукциона на заключение контракта по строительству спортядра
	Контрольная точка 
	01.03.2019

	
	Заключение контракта на строительство спортядра. Начало выполнения СМР.
	Контрольная точка 
	20.04.2019

	
	Завершение строительства спортядра
	Завершение этапа
	01.08.2020

	5
	Поставка оборудования
	Завершение этапа
	01.04.2019

	
	Подготовка ТЭЗ для размещения конкурсной документации на поставку оборудования
	Контрольная точка 
	01.03.2019

	
	Проведение конкурсных процедур по закупке  оборудования
	Контрольная точка 
	01.04.2019

	6
	Благоустроительные работы
	Завершение этапа
	20.08.2019

	
	Устройство подъездных путей к территории образовательной организации, благоустройство прилегающей территории
	Контрольная точка
	20.08.2019

	7
	Подбор и подготовка кадров
	Завершение этапа
	01.05.2019

	
	Определение потребности в руководящих кадрах: заместителя директора по учебно-воспитательной работе для сопровождения основной образовательной программы ФГОС НОО)
	Контрольная точка 
	01.05.2019

	
	Определение потребности в педагогических кадрах: учителях начальных классов и иностранных языков для реализации основных образовательных программ ФГОС)
	Контрольная точка 
	01.05.2019

	
	Определение потребности в специалистах коррекционной педагогики: учителе-дефектологе, учителе-сурдопедагоге; учителе-тифлопедагоге; логопеде; учителе-олигофренопедагоге, педагоге-психологе, социальном педагоге, педагоге дополнительного образования для реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования
	Контрольная точка 
	01.05.2019

	
	Определение потребности в обслуживающем персонале: технических работниках.
	Контрольная точка 
	01.05.2019

	
	Подготовка и аттестация
	Контрольная точка 
	01.05.2019

	8
	Создание концепции новой образовательной организации
	Завершение этапа
	01.08.2019

	
	Разработка  концепции образовательной организации, определение принципов

функционирования и развития образовательной организации


	Контрольная точка 
	01.06.2019

	
	Экспертиза и мониторинг реализации программы развития образовательной организации
	Контрольная точка 
	01.08.2019

	
	Создание структуры образовательной организации
	Контрольная точка 
	01.08.2019

	
	Разработка основных образовательных программ ФГОС
	Контрольная точка 
	01.08.2019

	9
	Получение разрешений
	Завершение этапа
	15.08.2019

	
	Получение Акта ввода в эксплуатацию здания школы
	Контрольная точка 
	15.08.2019

	
	Получения разрешения на ввод в эксплуатацию здания школы 
	Контрольная точка 
	20.08.2019

	
	Получение положительного заключения ОНД МЧС
	Контрольная точка 
	10.08.2019

	
	Получение положительного заключения Роспотребнадзора
	Контрольная точка 
	10.08.2019

	
	Внесение изменений в лицензию образовательной организации 
	Контрольная точка 
	15.08.2019

	
	Внесение изменений в свидетельство об аккредитации  образовательной организации 
	Контрольная точка 
	15.08.2019


4. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Годы реализации
	Всего

	
	2017 
	2018
	2019
	2020
	

	Федеральный бюджет 
	
	
	91092000


	152591004


	243683004



	Областной бюджет
	
	
	83260600
	
	83260600

	Муниципальный бюджет
	499000
	2693730
	
	
	3192730



	ИТОГО
	499000
	2693730
	174352600
	152591004


	326943604


5. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности

	1
	Межведомственная разобщенность. Учитывая фактор участия в реализации проектов областных и муниципальных  органов исполнительной власти, может произойти затягивание сроков реализации проекта. 
	Система  оперативного межведомственного контроля, координация действий на уровне Правительства Ульяновской области.

	2
	Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации. 
	Оптимизация  этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли.


6. Описание проекта

	Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации
	Приоритетный  проект «Создание современной образовательной среды для школьников» утвержден Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9
Программа  «Создание в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» утвержденная Распоряжением Правительства Ульяновской области от 22.12.2015 № 737-пр 

	Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными)
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. N 2145-Р "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы.



	Формальные основания для инициации
	Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с участниками форума "Качественное образование во имя страны" Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" от 12 декабря 2014 г. N Пр-2876.

Поручение Президента Российской Федерации от 22 января 2016 г. N Пр-78.

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 2 января 2016 г. N Пр-15ГС.

Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N Пр-869.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации Государственной политики в области образования и науки".

Перечень поручений Правительства Российской Федерации по итогам Всероссийского августовского совещания педагогических работников 20 августа 2016 г., N ДМ-П8-5082 от 25 августа 2016 г.



	Дополнительная информация
	Проект связан с формированием и последовательной реализацией областной системы учительского роста, направленной, в частности, на установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемых результатами аттестации, а также с развитием в МО «Тереньгульский район» Ульяновской области  систем сетевого взаимодействия при реализации программ дополнительного образования детей и обеспечением повышения охвата детей и молодежи указанными программами.

При реализации проекта будет использован опыт субъектов Российской Федерации проектирования и строительства зданий общеобразовательных организаций, лучшие образцы организации школьного пространства и образовательного процесса, включая современные требования к квалификации педагогов. Это позволит при ликвидации ветхого фонда школьных зданий и обеспечении односменного режима обучения создать современную образовательную среду для школьников МО «Тереньгульский район» Ульяновской области, мультипликативно обеспечивать доступность качественного школьного образования с точки зрения его содержания и подготовки педагогических кадров. Мероприятия по реализации возможности: развитие сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.

При реализации проекта планируются изменения нормативной правовой базы. Это позволит существенно оптимизировать затраты на строительство при сохранении и улучшении качества строительства.




_________________









